

Ingenieurbüro Hartmann

Planung, Bauleitung,
Grundstücksentwicklung, SIGEKO

Seeweg 3

14548 Schwielowsee

☎: 033209/21014

Fax: 033209/21015

e-mail: IBHartmann@web.de

Bauoberleitung

Erschließung Teupitz Kohlgarten

Besprechungsprotokoll 35

Nr.:1/19. KW

Zeichen: he/ha

09.05.18

Datum:
08.05.2018

Beginn / Ende
15.00 – 16.00 Uhr

Ort:
Baustelle

Teilnehmer / Verteiler:

Tel./Fax.

E-Mail

Frau Ressel, BA
Herr Faulhaber, IBF
Herr Hartmann, IBH
Herr Jahnke, Matthäi
Herr Daßler, Matthäi
Frau Grzegorek

033766/689-22
0171 2158606
0172/3045491

0151 65287013
(zeitweise)

cornelia.ressel@amt-schenkenlaendchen.de
ibfaulhaber@aol.com
ibhartmann@web.de
ralf.jahnke@matthaei.de
ingmar.dassler@matthaei.de
ute.grzegorek@gmx.de

Verteiler:

Herr Schierhorn BGM
Kerr Krumrei
Herr Schöpp, IBH
Herr Hecker, Bauausschussvorsitzender
Herr Schiemenz, Voigt. Ing
Herr Kausmann
Herr Mälitz, Fa. Mälitz
Herr Bauer; IBB
Frau Falk, BA
Herr Gollee, Matthäi

01520 6418186

0152 28562591
0172 4039693

033766/689 42
035753 3780

dirk.schierhorn@teupitz.de
ronald.krumrei@amt – schenkenlaendchen.de
raimundschoepp@online.de
mario.hecker@teupitz.de
aschiemenz@voigt-ingenieure.de
kausmann@pst-gmbh.de
ingo.maelitz@gmx.de
info@ibb-cottbus.de
sabine.falk@amt – schenkenlaendchen.de
michael.gollee@matthaei.de

0. Frau Grzegorek (Anwohnerin) kritisierte mangelnde Informationen bzgl. Sperrungen und Terminen. Herr Jahnke erklärte, dass es nicht möglich sei mehrmals wöchentlich Postwurfsendungen zu verteilen. Herr Daßler erklärte sich bereit ein – zweimal wöchentlich eine e-mail an Frau Grzegorek zu senden, in der über aktuelle Situationen s.o. berichtet wird. Frau Grzegorek leitet diese mails an die Anlieger bzw. die Interessengemeinschaft weiter. Frau Grzegorek (Anwohnerin) lobte die Mitarbeiter der Fa. Matthäi, für die freundliche Art, auf Probleme einzugehen.

Ablauf / Festlegungen / Informationen:

1. Die Arbeiten werden fortgesetzt.
Erdarbeiten/auskoffern: bis Stat. 0+420
Borde; bis Stat. 0+500
anschließend Pflaster bis Dreieck

Sonstiges:

- I. **Baubesprechung 36 am 15.05.18 um 15° Uhr**

- II. Bemerkungen und Änderungswünsche zum Protokoll bitte innerhalb von 10 Tagen an die BOL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'IB Hartmann', is written over a light blue rectangular background.

IB Hartmann -BOL-